

GEMEINDEVERWALTUNG KRIECHENWIL



NACHKREDIT ORTSPLANUNGSREVISION Gemeindeversammlung 25. November 2021

Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 24. November 2016 wurde für die Ortsplanungsrevision ein Bruttokredit von CHF 60'000.00 genehmigt.

Seit November 2016 bis und mit heute, wobei die letzte Rechnungstellung vom Ortsplaner der Sigmaplan AG Bern Ortsplaner per Ende 2020 für das Jahr 2019 erfolgte, sind insgesamt CHF 59'929.70 aufgelaufen. Der Kredit ist damit aufgebraucht.

Die voraussichtlichen Kosten der Sigmaplan AG für noch nicht fakturierte, erbrachte Leistungen und noch nicht geleistete Arbeiten fallen in der Höhe von rund CHF 19'000.00 an. Damit die Ortsplanung fortgesetzt bzw. zum Abschluss gebracht werden kann, ist zulasten des Investitionskontos 7900.5290.01 ein Nachkredit in der Höhe von CHF 20'000.00 zu genehmigen. Der Nachkredit fällt in die Kompetenz der Gemeindeversammlung.

In welcher Höhe sich die Mehrkosten der Sigmaplan gegenüber der seinerzeit eingereichten Offerte und Auftragsvergabe begründen lassen und schlussendlich erstattet werden bleibt vorbehalten.

Kostenübersicht	CHF	CHF
Geometerkosten	140.40	
Verkehrsmessgeräte /Miete	1'000.00	
Sigmaplan AG, Honorare	56'608.50	
Sitzungsgelder	2'100.00	
Drucksachen	80.80	
Total aufgelaufene Kosten		59'929.70
Kreditbewilligung vom 24.11.2016		60'000.00
Saldo		70.30
Voraussichtliche Kosten		19'000.00
NACHKREDIT inkl. Mwst		20'000.00

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021, den Nachkredit in der Höhe von CHF 20'000.00 zulasten Konto 7900.5290.01 für die Fortsetzung der Ortsplanungsrevision zur Genehmigung.