



1. Kreditabrechnung Wasserleitungserneuerung Murtenstrasse 1. Etappe; Beschlussfassung Simon Fankhauser 12.403

Am 21.06.2018 sprach die Gemeindeversammlung einen Kredit von CHF 447'000.00 für die Wasserleitungserneuerung Murtenstrasse; 1. Etappe. Die Arbeiten wurde abgeschlossen und die Subventionszahlungen sind eingegangen.

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt:

	Soll	Haben	Saldo
Kredit	447'000.00		447'000.00
bbp geomatik ag Gümligen: Beglaubigung Baugesuchsplan		217.70	446'782.30
Holinger AG Bern: Honorar Ingenieurarbeiten 26.4.-30.6.18		8'019.60	438'762.70
Geotest AG Zollikofen: PAK Analyse		6'462.00	432'300.70
Post: Einschreibgebühren Entscheid Auftragsvergabe		50.40	432'250.30
Holinger AG Bern: Honorar Ingenieurarbeiten Juli-Oktober 2018		9'606.25	422'644.05
Holinger AG Bern: Honorar Ingenieurarbeiten November-Dezember 2018		1'653.10	420'990.95
Tiefbauamt Kts. Bern: Verfügung Benützung Kantonsstrasse		320.00	420'670.95
RSA Bern: Gesamtbauentscheid		1'171.75	419'499.20
Allianz Zürich: Bauherrenhaftpflichtversicherung		452.90	419'046.30
Sohnverlag GmbH Schwarzenburg: Inserat Anzeiger Verkehrserschwerung		239.85	418'806.45
Aeschbacher AG Mühleberg: 1. Akto. Rohrlegearbeiten		45'000.00	373'806.45
Holinger AG Bern: Honorar Ingenieurarbeiten Januar-März 2019		5'795.10	368'011.35
Antiglio AG Freiburg: Akonto Baumeisterarbeiten		96'930.00	271'081.35
Aeschbacher AG Mühleberg: 2. Akto. Rohrlegearbeiten		18'000.00	253'081.35
Eichenberger Worb: Leitungsortung Hauptleitung Murtenstrasse		398.75	252'682.60
Aeschbacher AG Mühleberg: Abrg. Rohrlegearbeiten		64'549.05	188'133.55
Holinger AG Bern: Honorar Ingenieurarbeiten April-Mai 2019		17'138.50	170'995.05
Landi Laupen: UFA 330 10 kg		88.00	170'907.05
bbp geomatik ag Gümligen: Rekonstruktion Grenzpunkte		1'588.80	169'318.25
bbp geomatik ag Gümligen: Ersatz Wasserleitung LIS Kriechenwil		6'807.35	162'510.90
Antiglio AG Freiburg: Schlussrechnung Baumeisterarbeiten		89'966.65	72'544.25
Kneubühl Markus Kriechenwil: Einsäen bei Schlapbach		71.75	72'472.50
Antiglio AG Freiburg: Belagsarbeiten		5'316.95	67'155.55
Holinger AG Bern: Honorar Ingenieurarbeiten Juni-August 2019		8'264.50	58'891.05
Schlapbach Kriechenwil: Kulturlandentschädigung		330.00	58'561.05
Kneubühl Markus Kriechenwil: Sitzungsgeld März-Mai		647.45	57'913.60
Holzer Hans Kriechenwil: Besoldung März-Mai		1'426.50	56'487.10
Lienhard AG Buchs: Druckmessung		1'203.55	55'283.55
Holinger AG Bern: Honorar Ingenieurarbeiten September 2019 - Januar 2020		3'811.30	51'472.25
Syntas AG Bern: Honorar Baubewilligungsverfahren		774.10	50'698.15
Offener Kredit	447'000.00	396'301.85	50'698.15
AWA Kanton Bern: Subventionsbeiträge Hydranten Nr. 15 + 16	6'000.00		
AWA Kanton Bern: Subventionsbeitrag	39'016.00		
Total Einnahmen	45'016.00		
Nettokosten Wasserleitungserneuerung Murtenstrasse; 1. Etappe			351'282.85

Es gab eine Kreditunterschreitung von Fr. 50'698.15.

Diese wurde durch folgende Sachverhalte verursacht:

- Tiefere Kosten Baumeisterarbeiten und Rohrlege- und Sanitärarbeiten
- Keine Kosten für Unvorhergesehenes

Beschluss:

Der Gemeinderat beschliesst die Kenntnisnahme der Kreditabrechnung Wasserleitungserneuerung mit einem Gesamtaufwand von Fr. 396'301.85, Subventionseinnahmen von Fr. 45'016.00 und einer Kreditunterschreitung von Fr. 50'698.15. Er beantragt der Gemeindeversammlung vom 09. Juni 2022 die Genehmigung der Abrechnung.